



Markt
Feucht

Ortsmarketing Themengruppe „Bibelgarten“ Niederschrift über die Sitzung am 27.09.2017





Sachstand

- Herr Meyer berichtete, dass von einer Fachfirma ein Komplettaustausch des Erdreichs dringend empfohlen wurde. Die Kosten hierfür werden vom Markt Feucht übernommen. Der von einer Gartenbaufirma empfohlene Austausch der Einfassung wird von den Mitglieder der Projektgruppe als nicht erforderlich betrachtet und auch vom Grundstückseigentümer, der kath. Kirche, abgelehnt.
- Frau T. und Frau W. haben bei mehreren Gärtnereien ein Angebot für die Bepflanzung angefordert, die aber leider noch nicht vorliegen.
- Weiterhin liegt ein Angebot der Druckerei der Rummelsberger Dienste für Infoschilder und Tafeln vor.
- Nach wie vor wird am Plan festgehalten, mit ersten Pflanzungen im Herbst 2017 zu beginnen, um im Frühjahr 2018 (möglicherweise Pfingsten) den Bibelgarten eröffnen zu können.



Weiteres Vorgehen

- Nach Vorlage soll die Pflanzliste noch an die Mitglieder der Projektgruppe geschickt werden, um ggf. noch Pflanzenspenden zu erhalten. Nach Prüfung soll der Auftrag zum Bodenaustausch und zur Pflanzenlieferung zeitnah erfolgen, um noch im Oktober die Pflanzarbeiten vornehmen zu können.
- Sobald klar ist, zu welchem Zeitpunkt die Pflanzen geliefert werden, wird ein Termin zur Bepflanzung von Herrn Meyer koordiniert. Die Bepflanzung nehmen die Mitglieder der Projektgruppe vor.
- Unter Federführung von Pfr. Grötzner soll am 22.11.2017 um 15.00 Uhr im kath. Pfarrheim eine Grobkonzeption der inhaltlichen Gestaltung der Tafeln erarbeitet werden.